

Утверждаю.
Директор МОУСОШ №9 г.Сердобска
О.А.Кудреватых
Пр.№72 от 01.04.2024

**Дорожная карта (комплекс мероприятий)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста»
МОУСОШ№9 г.Сердобска**

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1.	Изучение нормативных документов и методически рекомендаций по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» (далее Точка роста)	Февраль-март 2024	Директор, заместитель директора по УВР
2.	Информационно-методическое совещание с педагогами о целях, задачах, планируемых мероприятиях по созданию Точки роста	Март 2024	Директор, заместитель директора по УВР
3.	Планирование курсовой переподготовки педагогических работников для работы в Точке роста (учителя физики, химии, биологии, педагоги дополнительного образования)	Февраль 2024	Заместитель директора по УВР
4.	Разработка и утверждение локальных актов по созданию и функционированию Точки роста: - положение о точке роста; - назначение куратора (руководителя) Точки роста; - об открытии Точки роста; - об утверждении рабочих программ учебных предметов, дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности с использованием средств обучения и воспитания Точки роста; -плана деятельности Точки роста (образовательные мероприятия, конкурсы, события)	Март-август 2024	Директор, заместитель директора по УВР, педагоги (разработка программ)
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Точки роста (конкретно по каждому кабинету физики, химии, биологии, входной группы в точку роста) <u>Кабинет химии:</u> -ремонт потолка;	Июнь-август 2024	Директор, завхоз

	<ul style="list-style-type: none"> - штукатурка и покраска стен; - ремонт напольного покрытия; - демонтаж освещения; - использование декора в соответствии с требованиями по проектированию и дизайну образовательного пространства Центра образования «Точка роста» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» <p><u>Кабинет физики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -ремонт потолка; - штукатурка и покраска стен; - ремонт напольного покрытия; - демонтаж освещения; - использование декора в соответствии с требованиями по проектированию и дизайну образовательного пространства Центра образования «Точка роста» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» <p><u>Кабинет биологии:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -ремонт потолка; - штукатурка и покраска стен; - ремонт напольного покрытия; - демонтаж освещения; - использование декора в соответствии с требованиями по проектированию и дизайну образовательного пространства Центра образования «Точка роста» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 		
6.	Изготовление стендов, табличек в соответствии с брендбуком	Май-июль 2024	Директор
7.	Фотофиксация подготовки Точки роста (до и после проведения работ по созданию)	Июнь-август 2024	Директор
8.	Прохождение курсовой переподготовки педагогов для работы в Точке роста (учителя физики, химии, биологии, педагоги дополнительного образования)	По графику ИРР Пензенской области	Заместитель директора по УВР, педагоги
9.	Курсовая переподготовка для работы в Точке роста	По графику ИРР Пензенской области	Учителя физики, химии, биологии, педагоги дополнительного образования для работы с

			использованием средств обучения и воспитания Точки роста
10.	Создание раздела на официальном сайте «Точка роста» в соответствии с рекомендациями (письмо Академии Минпроса РФ от 04.04.2022 г. №100/0404-6) и его наполнение информацией и документами	С февраля 2024	Руководитель Точки роста
11.	Постановка на учет оборудования, поступающего в Точку роста	По мере поступления	Директор, завхоз
12.	Торжественное открытие Точк роста	С 01 по 10 сентября 2024	Директор, заместитель директора по УВР
13.	Контроль за реализацией образовательных программ учебных предметов, внеурочной деятельности, дополнительного образования, реализуемых на базе Точки роста	Постоянно с 01.09.2024	Администрация
14.	Рациональное использование оборудования, поступившего в учебные кабинеты Точки роста	В соответствии с рабочими программами	заместитель директора по УВР (контроль), педагоги (использование в образовательном процессе)
15.	Участие в методических семинарах, вебинарах, конференциях, круглых столах и т.д. по работе Точки роста	постоянно	Директор, заместитель директора по УВР, руководитель Точки роста
16.	Подготовка информации, мониторинг деятельности Точки роста	По запросам или для внутреннего анализа	Заместитель директора по УВР, руководитель Точки роста
17.	Проведение мероприятий с педагогами, обучающимися, родителями на базе Точки роста	По плану	Директор, заместитель директора по УВР, педагоги